



JP Vodokanal



BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, e-mail: office@vodokanal-becej.rs, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 401/A
Датум: 18.04.2017.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-1/17

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј,
ул.Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј,
www.vodokanal-becej.rs.

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи и опремању батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна набавка обухвата радове на опремању бунара БС-4/1 и БС-4/2 и изградњи повезног цевовода (геодетски, земљани, тесарски, бетонски, инсталатерски и монтажерски радови), радове на уређењу локалитета бунара, радове на изради прикључног цевовода, радове на изради батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 и радове на електроенергетским инсталацијама.

Шифра из ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду

Првобитна вредност уговора: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи и опремању батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју, број 169/17 од дана 27.02.2017.године, на основу члана 4. датог уговора, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 18.04.2017.године, број 75-1/17) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 18.04.2017.године, број 403-а/17).


Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом датог уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок, одређен за 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, продужује до 15.06.2017.године, а из разлога наступања елементарних непогода (обилне падавине) и немогућности приступа локацијама за извођење уговорених радова.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-1/17:



У Бечеју, дана 18.04.2017.године