



JP Vodokanal



BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: office@vodokanal-becej.rs, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06, 325-9500600017387-75

Дел.број: 429

Датум: 25.05.2020.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-5/19**

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8а, 21220 Бечеј.

Врста наручиоца:

Јавно предузеће.

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак.

Врста предмета набавке:

Радови.

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза је неопходна јер се овом инвестицијом парцеле у делу ул. Индустријска и Новосадска, које су у индустријској зони, опремају мрежом јавне канализације отпадних вода, и тако постају атрактивне за домаће и стране инвеститоре.

Ознака и назив из ОРН: 45232410 – Радови на канализационој мрежи.

Првобитна вредност уговора: 15.923.753,30 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 15.923.753,30 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза, број 746 закључен дана 16.09.2019.године, на основу члана 4. датог уговора и одредби члана 115. ЗЈН, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 20.05.2020.године, број 2005/20) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 25.05.2020.године, број 428/20).

Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок, одређен за 90 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, продужује за 29 дана а из разлога што извођач радова *није био у могућности за реализује уговорене радове* услед обилних падавина како је и констатовано у грађевинском дневнику односно услед увођења ванредног стања на територији Републике Србије од 16.03.2020.године које је, према препорукама Владе Републике Србије, утицало на скраћење радног времена и смањења броја радника на градилишту тј на потпуно онемогућавање извођења радова услед примене мере забране кретања у току викенда.

Сходно претходно наведеном, нови рок за извођење радова *продужава се* и одређује, уместо до 17.05.2020.године, *до 15.06.2020.године.*



Одговорно лице наручиоца:
Директор ЈП „Водоканал“ Бечеј

Зоран Грбић, дипл.инж.пољопривреде

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-5/19:

Габор Кути, дипл.инж.грађ. – мастер, члан Комисије

У Бечеју, дана 25.05.2020.године