



JP Vodokanal



BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEJ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, e-mail: office@vodokanal-becej.rs, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 641/а
Датум: 15.06.2017.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-1/17

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј,
ул.Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј,
www.vodokanal-becej.rs.

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи и опремању батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна набавка обухвата радове на опремању бунара БС-4/1 и БС-4/2 и изградњи повезног цевовода (геодетски, земљани, тесарски, бетонски, инсталатерски и монтажерски радови), радове на уређењу локалитета бунара, радове на изради прикључног цевовода, радове на изради батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 и радове на електроенергетским инсталацијама.

Шифра из ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду

Првобитна вредност уговора: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 19.999.827,67 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи и опремању батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју, број 169/17 од дана 27.02.2017.године односно анекса број 1, број 582/а од 26.05.2017.године, на основу члана 4. датог уговора односно члана 2. датог анекса, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 15.06.2017.године, број 124-1/17) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 15.06.2017.године, број 642-а/17).

Члан 4. поменутог уговора односно члана 2. датог анекса односи се на рок за извођење уговорених радова, те се новим анексом, исти мења, тако да се рок, утврђен анексом број 1 на 15.06.2017.године, продужује до 31.07.2017.године, а из разлога постојања накнадно утврђених разлика у литолошким карактеристикама терена у односу на пројектован прогнозни геолошки профил терена те стога постојања повећаног обима радова због другачијих водоносних слојева.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-1/17:

У Бечеју, дана 15.06.2017.године