



JP Vodokanal



BEČEŽ - OBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: vodokanal@stcable.net, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 1303

Датум: 18.12.2017.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН III-7/17

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:

Набавка радова на изградњи друге етапе I фазе водозавхвата у Бачком Петровом Селу

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна набавка обухвата грађевинске радове за изградњу хидротехничких инсталација (од набавке и испоруке хидрофора до набавке материјала за изградњу спољне канализације), електроенергетских инсталација (од осветљења круга до пуштања у рад дизел електричног агрегата) и телекомуникационих и сигналних инсталација (видео надзор) на водозавлату у Бачком Петровом Селу.
Шифра из ОРН: 45231100 – Општи радови на изградњи цевовода

Првобитна вредност уговора: 22.038.518,90 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 22.038.518,90 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи друге етапе I фазе водозавода у Бачком Петровом Селу, број 918/17 од дана 15.09.2017.године, на основу члана 4. датог уговора, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, дана 15.12.2017.године, број 04-991/17) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, дана 15.12.2017.године, број 1300-а/17).

Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом датог уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок, одређен за 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, продужује на неодређени рок који ће се накнадно утврдити када се стекну неопходни услови за наставак извођења уговорених радова, а из разлога непостојања даљих услова за наставак извођења уговорених радова, све на основу навода из горе наведене документације.

Наиме, објективни технолошки разлози за измену уговора односе се на чињеницу о тренутном непостојању сталног напајања датог постројења електричном енергијом услед чега није могуће извршити пробу рада пумпи, мерне опреме и електроинсталације као и чињенице о немогућности складиштења гасног хлора и течности за неутрализацију у условима ниских температура односно немогућности грејања складишта хлора.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-7/17:

Данијела Сурла, мас.економиста

У Бечеју, дана 18.12.2017.године