



JP Vodokanal

BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: vodokanal@stcable.net, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 573

Датум: 08.07.2019.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН I-2/18

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета набавке:

Добра

Предмет јавне набавке:

Набавка материјала за водовод и канализацију, партија 2 - Набавка цевних материјала, фазонских комада, ливенарије и спојнице

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка материјала за водовод и канализацију је неопходна за обављање свих активности из основне делатности јавног предузећа а то је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Предметна набавка обухвата набавку добара односно водоводног и канализационог материјала и то цевног материјала, фазонских комада, ливенарије и спојница.

Шифра из ОРН: 38421100-Водомери, 44115210-Водоинсталатерски материјал, 44161000-Цевоводи, 44163000-Цеви и арматура и 44167000-Различит прибор за цеви

Првобитна вредност уговора: 4.500.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 4.725.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци добара - Набавка материјала за водовод и канализацију, партија 2 - Набавка цевних материјала, фазонских комада, ливенарије и спојнице, број 1154 од дана 18.12.2018.године, на основу члана 3., став 4., датог уговора и одредби члана 115. ЗЈН. Члан 3. поменутог уговора, а у ставу 4., предвиђа могућност измене уговора на основу члана 115., ЗЈН. Наиме, објективни технолошки разлози за измену уговора односе се на наступање чињенице о потреби набавке датог материјала за извођење радова који се односе на извођење услуга на захтев трећих лица, на извођење значајнијих инвестиција као што је замена делова водоводне мреже у насељеним местима али и за санирање хаварија које захтевају хитне интервенције а чији обим није могуће егзактно предвидети у тренутку планирања односно расписивања предметне јавне набавке. Сходно врсти радова које треба реализовати, сачињена је спецификација потребне набавке материјала за водовод и канализацију односно цевних материјала, фазонских комада, ливенарије и спојница а што ће утицати на повећање вредности првобитно закљученог уговора за 5%.

Одговорно лице наручиоца


Зоран Грбић, директор



Одлуку саставила Комисија за ЈН I-2/18:


Данијела Мартинов, мас.економиста

У Бечеју, дана 08.07.2019.године