



JP Vodokanal



BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 [www.vodokanal-becej.rs](http://www.vodokanal-becej.rs), E-mail: [vodokanal@stcable.net](mailto:vodokanal@stcable.net), PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-100945-88

Дел.број: 316

Датум: 13.04.2018.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**Редни број јавне набавке ЈН III-5/17**

**Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:**

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8/а, 21220Бечеј

**Врста наручиоца:**

јавно предузеће

**Врста поступка јавне набавке:**

отворени поступак јавне набавке

**Врста предмета набавке:**

Радови

**Предмет јавне набавке:**

Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју

**Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:**

Предметна набавка обухвата припремно завршне радове, земљане радове, монтажерске радове и радове на изради шахтова.

Шифра из ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

**Првобитна вредност уговора:** 9.463.284,50 динара без ПДВ-а

**Измењена вредност уговора:** 9.463.284,50 динара без ПДВ-а

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Врши се измена уговора о јавној набавци радова - Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, број 720/17 од дана 10.07.2017.године, на основу члана 4. датог уговора, одредби члана 115. ЗЈН, и посебних узанси о грађењу, а сходно захтеву за продужење рока (поднетом у писаној форми од стране извођача радова, број 01-969/18 дана 10.04.2018.године) као и сагласности на продужење рока за извођење уговорених радова (донетој од стране наручиоца, број 311/18 дана 13.04.2018.године).

Члан 4. поменутог уговора односи се на рок за извођење уговорених радова, те се анексом датог уговора, исти мења, тако да се досадашњи рок предвиђен за 90 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао продужује на додатних 23 календарска дана, а из разлога наступања застоја на извршењу предметних радова који су узроковали губитак времена услед немогућности наставка њихове реализације због наступања неповољних временских услова.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН III-5/17:

Данијела Сурла, мас.економиста

У Бечеју, дана 13.04.2018.године