



JP Vodokanal

BEČEŽ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE

„VODOKANAL” BEČEŽ

21220 Bečež Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs, E-mail: vodokanal@stcable.net, PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96,160-80113-06,355-1009945-88

Дел.број: 920

Датум: 03.10.2018.године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, као Наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Редни број јавне набавке ЈН I-4/18

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Јавно предузеће „Водоканал” Бечеј, ул.Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј

Врста наручиоца:

јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке:

отворени поступак јавне набавке

Врста предмета набавке:

Добра

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала – партија 1 – Песак.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Грађевински материјал је материјал неопходан за извршавање радова из делатности јавног предузећа као што су санација, реконструкција и изградња шахтова и нових прикључака. Предметна набавка обухвата набавку грађевинског материјала, и то песак, кроз партију 1.

Шифра из ОРН: 14211000 – Песак

Првобитна вредност уговора: 213.075,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 222.545,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Врши се измена уговора о јавној набавци добара - Набавка грађевинског материјала – партија 1 - песак, број 305 од дана 11.04.2018.године, на основу члана 5., став 3 и члана 10. датог уговора односно одредби члана 115. ЗЈН.

Члан 5. поменутог уговора односи се на могућност да се у оправданим ситуацијама и по потреби може повећати обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а., ЗЈН.

Сходно наведеном, а ради континуитета у извођењу инвестиционих радова од локалног значаја, неопходно је набавити додатне количине грађевинског материјала – песка при чему повећање вредности првобитно закљученог уговора износи 9.470,00 динара или 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.



Одговорно лице наручиоца

Зоран Грбић, директор

Одлуку саставила Комисија за ЈН I-4/18:

Данијела Сурла
Данијела Сурла, мас.економиста

У Бечеју, дана 03.10.2018.године