

План јавних набавки за 2018. годину

Јавно предузеће Водоканал Бечеј

ЈР » **VODOKANA**
BEČEJ, DANILA KIŠA br.

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018.годину 31.1.2018
Измена број: 1/2018 27.7.2018
Измена број: 2/2018 3.10.2018
Техничка исправка број: 3/2018 4.10.2018

Јавне набавке

Број: 931

Дана: 04.10.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		232.516.100							
2018		232.516.100							
добра		35.688.000							
1.1.1	Набавка електричне енергије ОРН: 09310000	21.000.000 По годинама: 2018-21.000.000	21.000.000	25.200.000	513300	отворени поступак	2 2018	4 2018	4 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка електричне енергије је неопходна за рад јавног предузећа односно свих његових сектора ради уредног снабдевања пијаћом водом тј одвођења и пречишћавања отпадне воде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње електричне енергије у претходне три године, рачунајући и утицај осталих фактора у обрачуну електричне енергије (акцизе, приступ систему, накнаде, такса за медије...).							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН I-1/2018;							
1.1.2	Набавка материјала за водовод и канализацију П1. Набавка водомера П2. Набавка цевних материјала, фазонских комада, ливенарије и спојница ОРН: 38421100 44115210 44161000 44163000 44167000	6.000.000 1.500.000 4.500.000 По годинама: 2018-6.000.000	1.500.000 4.500.000	1.800.000 5.400.000	511000-ПП1 511000-ПП2	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	11 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка материјала за водовод и канализацију је неопходна за обављање свих активности из основне делатности јавног предузећа а то је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње материјала у претходне три године, преко истављених фактура на основу уговора о јавној набавци, уз увид у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН I-2/2018; тип набавке: обликована по партијама;							

1.1.3	Набавка горива	3.400.000	2.200.000	2.640.000	513003-ПП1	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	12 2018	12 2019				
	П1. Набавка евро дизела	2.200.000	100.000	120.000	513500-ПП2								
	П2. Набавка ауто гаса	100.000	1.100.000	1.320.000	513000-ПП3								
	П3. Набавка бензина	1.100.000											
	ОРН: 09132100 09133000 09134220	По годинама: 2018-3.400.000											
	Разлог и оправданост набавке:	Гориво се набавља у циљу реализације путовања која су неопходна за нормално пословно функционисање јавног предузећа, како у току радног времена тако и ван радног времена за евентуалне хаварије на терену, и службена путовања.											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње горива у претходне три године као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.											
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-3/2018; тип набавке: обликована по партијама;											
1.1.4	Набавка грађевинског материјала	788.000	250.000	300.000	511004-ПП1	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019				
	П1. Песак	250.000	538.000	645.600	511004-ПП2								
	П2. Остали грађевински материјал	538.000											
	ОРН: 14211000 44110000	По годинама: 2018-788.000											
	Напомена:	Сходно реализацији уговора из 2017.године, претпоставка је да ће се набавка у 2018.години за П1 покренути у фебруару а за П2 у септембру 2017.године.											
	Разлог и оправданост набавке:	Грађевински материјал је материјал неопходан за извршавање радова из делатности јавног предузећа као што су санација, реконструкција и изградња шахтова и нових прикључака.											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње материјала у претходне три године као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.											
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-4/2018; тип набавке: обликована по партијама;											
1.1.5	Набавка мини багера преко лизинга	4.500.000	4.500.000	5.400.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	5 2023				
	ОРН: 43200000 66114000	По годинама: 2018-4.500.000											
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка мини багера је неопходна због повећаног обима послова како на радовима за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, тако и због све више потребних интервенција које јавно предузеће налази на тржишту а то су углавном различите врсте земљаних и хидротехничких радова.											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишних цена за нове мини багере преко прикупљених понуда за дато возило потребних карактеристика.											
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН I-5/2018;											
услуге		26.789.568											

1.2.1	Набавка услуга анализе воде ОРН: 71900000	2.500.000 По годинама: 2018-2.500.000	2.500.000	2.500.000	550900	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка услуге контроле квалитета пијаће воде и отпадне воде је неопходна ради испуњавања законске обавезе прописане чланом 105. Закона о водама ("Сл.Гласник РС" број 30/10, 93/12 и 101/16).							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе реализације датих услуга у претходне три године као и планираног потребног броја узорака на годишњем нивоу, за 2018.године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-1/2018;							
1.2.2	Набавка услуга одржавања и поправки возила П1. Одржавање и поправка путничких возила П2. Одржавање и поправка теретних возила ОРН: 50112000 50114000	2.500.000 228.600 2.271.400 По годинама: 2018-2.500.000	228.600 2.271.400	274.320 2.725.680	532000-ПП1 532000-ПП2	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	5 2019
	Напомена:	Сходно реализацији уговора из 2017.године, претпоставка је да ће се набавка у 2018.години за П2 покренути у марту а за П1 у октобру 2017.године.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка услуга одржавања и поправки возила је неопходна ради одржавања возног парка јавног предузећа у исправном стању, посебно у ситуацијама избијања хаварија на водоводној или канализационој мрежи или при извођењу значајнијих капиталних инвестиција.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу реализације датих услуга у претходне три године као и на основу техничког стања возног парка (подаци о пређеној километражи и досадашњим улагањима, по возилима).							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-2/2018; тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.3	Набавка услуга баждарења и сервиса водомера ОРН: 50411100	1.100.000 По годинама: 2018-1.100.000	1.100.000	1.320.000	532001	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	6 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Периодична набавка услуга баждарења и сервиса водомера је неопходна ради одржавања континуитета у дистрибуцији воде за пиће крајњим корисницима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе реализације датих услуга у претходне три године као и на основу тренутног односно планираног стања и капацитета водомера.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-3/2018;							
1.2.4	Набавка услуга осигурања ОРН: 66512000 66515000 66516000	1.500.000 По годинама: 2018-1.500.000	1.500.000	1.500.000	552000	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	5 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка услуга осигурања се спроводи ради осигурања имовине, запослених и возила у јавном предузећу са циљем несметаног функционисања истог.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу истављених полиса осигурања у претходне три године као и на основу утврђене књиговодствене вредности имовине и укупног броја радника.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-4/2018;							

1.2.5	Набавка услуга одржавања софтвера ОРН: 72267100	800.000 По годинама: 2018-800.000	800.000	960.000	550700	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понула	8 2018	10 2018	10 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга одржавања софтвера је неопходна ради несметаног функционисања пословних процеса у свим секторима у којима јавно предузеће обавља своју делатност.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу постојећег ценовника софтверске куће за услуге иновирања софтвера, праћења законских прописа и потребе ширења базе података.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-5/2018; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда се спроводи ради заштите искључивих права софтверске куће која је израдила софтвер у којем се одвија пословање јавног предузећа.;							
1.2.6	Набавка услуга ревитализације бунара ОРН: 71332000	2.500.000 По годинама: 2018-2.500.000	2.500.000	3.000.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	11 2018	12 2018	3 2019
Разлог и оправданост набавке:		Ревитализацију четири бунара је неопходно извршити ради задржавања постојећих капацитета изворишта. Просечан радни век бунара је око 15-20 година, у зависности од квалитета извођења радова током бушења. После тог периода ревитализацијом је могуће продужити век трајања бунара за 3-5 година. Један бунар се максимално може ревитализовати 4-5 пута. Како у Бечеју недостају бунарски капацитети, потребно је константно вршити ревитализацију бунара, како би се постојећи капацитети сачували.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговорених услуга током претходне три године а за планирану ревитализацију четири бунара у 2018.години.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-6/2018;							
1.2.7	Набавка услуга обезбеђења објеката ОРН: 79710000	2.700.000 По годинама: 2018-2.700.000	2.700.000	3.240.000	550802	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга обезбеђења пословних просторија јавног предузећа је неопходна ради предузимања превентивних мера у циљу заштите имовине и људи односно ради онемогућавања приступа неовлашћеним лицима у објекте јавног предузећа.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу анализе актуелних ценовника добављача ове врсте услуга, путем интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-7/2018;							
1.2.8	Набавка услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде ОРН: 50530000	1.000.000 По годинама: 2018-1.000.000	1.000.000	1.200.000	532011	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понула	9 2018	10 2018	10 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавком и применом постројења за производњу мешовитог дезинфектанта решава се проблем дезинфекције воде, проблем стварања трихалометана, проблем заштите животне средине, здравља људи и уштеде електричне енергије у складу са најстрожијим европским еколошким стандардима. У циљу одржавања функционалности овакве опреме којом се постиже дезинфекција воде на потпуно безбедан начин, неопходно је планирати, годишње, ову врсту трошкова а према ценовнику произвођача исте.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у ценовник произвођача опреме за неопходни обим интервенција одржавања у 2018.години.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-8/2018; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда се спроводи ради заштите искључивих права произвођача опреме која се користи за дезинфекцију воде.;							

1.2.9	Набавка услуга одржавања пумпи ОРН: 50511000	1.500.000 По годинама: 2018-1.500.000	1.500.000	1.800.000	532002	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	4 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка услуга одржавања пумпи је неопходна ради избегавања ризика појаве већих кварова који би нанели значајну штету у пословању јавног предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернета.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-9/2018;							
1.2.10	Набавка услуга геометра ОРН: 71250000	1.000.000 По годинама: 2018-1.000.000	1.000.000	1.200.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	4 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка услуга геометра је неопходна за текућа и инвестициона премеравања водоводне и канализационе мреже, а посебно за снимање и картирање на локацији Постројења за пречишћавање и одвођење воде.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга, преко интернета као и броја планираних инвестиционих улагања у 2018.години.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-10/2018;							
1.2.11	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу ППОВ-а ОРН: 71322000	4.000.000 По годинама: 2018-4.000.000	4.000.000	4.800.000	495133	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
	Напомена:	Поступак је део истоврсне набавке која се реализује у поступцима из плана под редним бројевима: 1.2.12, 1.2.13 и 1.2.14							
	Разлог и оправданост набавке:	Пројектно техничка документација за реконструкцију и доградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат који треба да допринесе побољшању рада ППОВ-а, на ефикасан и ефективан начин.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-11/2018;							
1.2.12	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за замену водоводне мреже у Бачком Петровом Селу ОРН: 71322000	800.000 По годинама: 2018-800.000	800.000	960.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	7 2018	12 2018
	Напомена:	Поступак је део истоврсне набавке која се реализује у поступцима из плана под редним бројевима: 1.2.11, 1.2.13 и 1.2.14							
	Разлог и оправданост набавке:	Пројектно-техничка документација за замену водоводне мреже у Бачком Петровом Селу је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат којим би се побољшао квалитет водоводне мреже у Бачком Петровом Селу.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: ЈН II-12/2018;							

1.2.13	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју ОРН: 71322000	700.000 По годинама: 2018-700.000	700.000	840.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	12 2018
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се реализује у поступцима из плана под редним бројевима: 1.2.11, 1.2.12 и 1.2.14							
Разлог и оправданост набавке:		Пројектно-техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју је неопходна како би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат којим би се избегла опасност од заразе и загађења подземних и површинских вода услед чињенице да је овај део Бечеја увек поплављен током већих падавина те подземне воде постају високе а септичке јаме не функционишу односно изливају се.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-13/2018;							
1.2.14	Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара Марковића у Бечеју ОРН: 71322000	600.000 По годинама: 2018-600.000	600.000	720.000	540000	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	7 2018	12 2018
Напомена:		Поступак је део истоврсне набавке која се реализује у поступцима из плана под редним бројевима: 1.2.11, 1.2.12 и 1.2.13							
Разлог и оправданост набавке:		Пројектно-техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара Марковића у Бечеју је неопходна да би се покренуо озбиљан инвестициони пројекат који би утицао на ширење постојеће канализационе мреже у Бечеју.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне ценовнике добављача датих услуга преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-14/2018;							
1.2.15	Набавка услуга регрутовања кадрова ОРН: 79620000	3.589.568 По годинама: 2018-3.589.568	3.589.568	4.307.482	550803	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019
Разлог и оправданост набавке:		Набавка услуга регрутовања кадрова се планира као последица чињенице да је, поред текућег одлива радника и немогућности запошљавања радника без сагласности надлежних институција са једне стране, са друге стране дошло до повећања обима посла како увођењем новог софтвера за обраду података тако и потребом за производним радницима на одржавању водоводне и канализационе мреже.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу потребног броја, структуре, степена образовања и времена ангажовања извршилаца, а у складу са законским одредбама.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН II-15/2018;							
радови		170.038.532							
1.3.1	Набавка радова на изградњи трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу ОРН: 45311000	4.000.000 По годинама: 2018-4.000.000	4.000.000	4.200.000	495134	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Постављање трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу је инвестиција без које водозахват у овом насељу неће бити у могућности да функционише као целина.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена ранијих пројеката и истраживања тржишта добављача тражених услуга преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-1/2018;							

1.3.2	Набавка радова за бушење, опремање и повезивање бунара Б II/1-1 у Бечеју ОРН: 45262220	5.000.000 По годинама: 2018-5.000.000	5.000.000	6.000.000	540000	отворени поступак	8 2018	9 2018	12 2018
Разлог и оправданост набавке:		Бушење, опремање и повезивање бунара Б-II/1-1 у Бечеју је инвестиција од великог значаја за водоснабдевање на територији општине Бечеј. Како је већина бунара у Бечеју старија од 25 година, присутно је константно опадање укупног експлоатационог капацитета изворишта. Како би се задржао, па чак и повећао постојећи укупни капацитет бунара, потребно је континуално израђивати нове бунарске капацитете.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из ранијих пројеката за бунаре дубине 120 м.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-2/2018;							
1.3.3	Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју-I фаза ОРН: 45231300	20.000.000 По годинама: 2018-20.000.000	20.000.000 -14.882.310	21.000.000 -15.626.426	495135 495135	отворени поступак	6 2018	7 2018	3 2019
Напомена:		Поступак се повезује са поступком под редним бројем 1.3.8. из плана јавних набавки за 2018.годину.							
Разлог и оправданост набавке:		Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју (вентили, фазонски комади, ливенарије, фитинзи, спољке...) је неопходна инвестиција чијом реализацијом би се решио проблем немогућности затварања и изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже. С обзиром на старост водоводне мреже и због минималних улагања у претходном периоду, кварови на водоводној мрежи су константни, а додатне проблеме стварају и постојећи вентили на мрежи који не заптивају довољно или уопште нису у функцији. Како вентили у чвориштима нису исправни, постоји проблем затварања мреже, те је стога неопходно да се врше затварања на магистралном воду или чак да се зауставља рад фабрике воде, а то ствара додатне проблеме, јер грађанство остаје без снабдевања водом, а због велике количине воде у цевима, пражњење цеви траје предуго, а то продужује време отклањања хаварије и ствара додатне губитке у водоводној мрежи.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредности је утврђена на основу прибављених понуда добављача датих услуга преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-3/2018;							
Измена број: 1/2018; усвојена: 27.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
Образложење: Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину, број I 011-107/2018 од 06.07.2018.године, одобрена су средства у мањем износу од процењене вредности инвестиције односно одобрена су средства само за реализацију прве фазе инвестиције.									
1.3.4	Набавка радова на бушењу, опремању и повезивању бунара Б-1/1 у Бачком Градишту ОРН: 45262220	13.500.000 По годинама: 2018-13.500.000	13.500.000	16.200.000	495136	отворени поступак	4 2018	5 2018	7 2018
Разлог и оправданост набавке:		У Бачком Градишту постоје два бунара тзв. "беле" воде, и један бунар тзв. "жуте" воде, који се активира само у летњем периоду, како би се задовољиле потребе у "шпицевима" потрошње. Бушењем, опремањем и повезивањем у систем бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, који би каптирао слојеве "беле" воде на локацији садашњег бунара "жуте" воде, побољшао би се квалитет дистрибуиране воде током целе године. У случају да се не реализује овај пројекат, део насеља Бачког Градишта би се и даље снабдевао водом лошијег квалитета током летњег периода. Инвестиција је битна јер постојећем бунару Б-3 константно опада капацитет и постоји могућност да се бунар жуте воде мора користити за водоснабдевање током целе године.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Предмер и предрачун инвестиције је одређен у Пројекту за извођење бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, који је израђен од стране добављача "Hiding" доо из Новог Сада, током 2016.године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-4/2018;							

1.3.5	Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тица, Милоша Бугарског и Ивана Ђирића у Бечеју ОРН: 45231300	24.000.000 По годинама: 2018-24.000.000	24.000.000	25.200.000	495137	отворени поступак	7 2018	8 2018	3 2019
Разлог и оправданост набавке:		Изградњом канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тица, Милоша Бугарског и Ивана Ђирића у Бечеју решава се проблем загађења подземних вода односно избегава се опасност од изливања фекалија из септичких јама, а самим тим и ризик од заразе становништва. У овим улицама су предвиђени колектори секундарне канализације (мањи пречници и дубине), тј. Дужни метар канализације је најјефтинији, самим тим и број потенцијалних нових корисника канализације је највећи, по уложеним средствима.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна из ранијих пројеката за изградњу канализације датих карактеристика.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-5/2018;							
1.3.6	Набавка радова на санацији и доградњи главне црпне станице у Бечеју ОРН: 45231300 45231400	32.000.000 По годинама: 2018-32.000.000	32.000.000	33.600.000	495138	отворени поступак	8 2018	9 2018	3 2019
Разлог и оправданост набавке:		Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју је неопходна инвестиција како би се одвођење и пречишћавање отпадних вода могло одвијати несметано. Предвиђена је замена комплетне хидромашинске опреме, пумпе за отпадну воду и изградња новог објекта за аутоматску механичку решетку. Реализацијом ове инвестиције би се постигле уштеде на потрошњи електричне енергије и на трошковима одржавања и сервисирања пумпи а побољшао би се и ефекат одвођења отпадних вода.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу предмера и предрачуна из Пројекта за извођење, израђеног од стране добављача "Завод за водопривреду" доо, Суботица.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-6/2018;							
1.3.7	Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју ОРН: 45231300	50.000.000 По годинама: 2018-50.000.000	50.000.000	52.500.000	495139	отворени поступак	7 2018	8 2018	3 2019
Разлог и оправданост набавке:		Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју је инвестиција која обухвата изградњу канализације отпадних вода у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шиштак и три црпне станице. Ова инвестиција је неопходна јер овај накнадно проширени грађевински реон насеља је увек потопљен током већих падавина, због конфигурације терена. Наиме, овај део Бечеја се налази на најнижем терену, у брањеном делу мајор корита реке Тисе. Због ових чињеница подземне воде су високе, а септичке јаме не функционишу, изливају се, и постоји опасност од заразе и загађења подземних и површинских вода.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу реализације датих радова у претходне три године а за изградњу канализације у дужини од око 4 км и за три црпне станице.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-7/2018;							

1.3.8	Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју-II фаза ОРН: 45231300	21.538.532	14.882.310 6.656.222	15.626.426 6.989.032	495135 495135	отворени поступак	9 2018	11 2018	3 2019
	По годинама: 2018-21.538.532								
Напомена:		Поступак се повезује са поступком под редним бројем 1.3.3 из плана јавних набавки за 2018.годину.							
Разлог и оправданост набавке:		Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју (вентили, фазонски комади, ливенарије, фитинзи, спољке...) је неопходна инвестиција чијом реализацијом би се решио проблем немогућности затварања и изолација хаварисаних деоница дистрибутивне водоводне мреже. Процена вредности инвестиције је урађена на основу прибављених понуда. С обзиром на старост водоводне мреже и због минималних улагања у претходном периоду, кварови на водоводној мрежи су константни, а додатне проблеме стварају и постојећи вентили на мрежи који не заптивају довољно или уопште нису у функцији. Како вентили у чвориштима нису исправни, постоји проблем затварања мреже, те је стога неопходно да се врше затварања на магистралном воду или чак да се зауставља рад фабрике воде, а то ствара додатне проблеме, јер грађанство остаје без снабдевања водом, а због велике количине воде у цевима, пражњење цеви траје предуго, а то продужује време отклањања хаварије и ствара додатне губитке у водоводној мрежи.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу прибављених понуда добављача датих радова преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: ЈН III-8/18;							
<p>Измена број: 1/2018; усвојена: 27.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 011-107/2018 од 06.07.2018.године, одобрена су средства само за прву фазу инвестиције, из плана јавних набавки за 2018.годину, тачка 1.3.3, те се за другу фазу инвестиције очекују резултати јавног конкурса до краја трећег квартала 2018.године када би се стекли услови за расписивање поступка за другу фазу претходно наведене инвестиције.</p> <p>Измена број: 2/2018; усвојена: 3.10.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације, број 104-401-5526-1/2018-4, закљученог између општине Бечеј и Покрајинског секретаријата пољопривреду, водопривреду и шумарство, обебеђена су средства у висини од 21.538.532,00 динара.</p> <p>Техничка исправка број: 3/2018; усвојена: 4.10.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Техничка исправка у делу процењена вредност-преглед по годинама а у смислу промене износа процењене вредности у складу са другом изменом плана јавних набавки за 2018.годину.</p>									

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1/2018; усвојена: 27.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018

Прва измена плана јавних набавки за 2018.годину врши се на основу одлуке о другом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 011-107/2018 од 06.07.2018.године, и решења председника општине Бечеј, број II 031-132/2018 од 26.07.2018.године.

Измена број: 2/2018; усвојена: 3.10.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018

Друга измена плана јавних набавки за 2018.годину врши се на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације, број 104-401-5526-1/2018-4, закљученог између општине Бечеј и Покрајинског секретаријата пољопривреду, водопривреду и шумарство и закључка општинског већа општине Бечеј, број III 350-40/2018.

Техничка исправка број: 3/2018; усвојена: 4.10.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 31.1.2018

Техничка исправка-Износ процењене вредности.

Место и датум:

Бечеј, 04.10.2018



Овлашћено лице:

[Signature]

Данијела Сурпа

Одговорно лице:

[Signature]

директор Зоран Грбић